

ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ И ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ ПО ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, КОГАТО ПОСЛЕДНИТЕ СА ОБЕКТ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС И СА СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЗОП

Във връзка със зачестили искания от страна на бенефициентите по ОПОС за предварително съгласуване на заменителни таблици, промени в количествено-стойностните сметки (КСС) и използване на перо „Непредвидени разходи” от КСС за покриване на разходи по сключени с изпълнители договори за строителство след възлагане на обществена поръчка по ЗОП, обръщаме внимание на следното:

Отговорността за правомерното изразходване на средства по ОПОС е задължение на Възложителите по сключените договори за строителство. В качеството му на Възложител по смисъла на ЗОП и ЗУТ и подзаконовите им нормативни актове, бенефициентът е единствено отговорен за спазване на националното законодателство в упоменатите сфери и като такъв следва да гарантира законосъобразното изразходване на средства в съответствие с приложимите норми.

Принципите, които се следват за разплащане от ОПОС към бенефициентите са базирани на възстановяване на вече извършени разходи и в този смисъл действията, предприети от бенефициентите по отношение изпълнението на и промените по вече сключени с изпълнители договори за строителство, се разглеждат от ОПОС на етап верифициране на искане за средства, освен в случаите, изрично упоменати в ДБФП и сключените към тях Допълнителни споразумения.

В допълнение, по отношение промяна обхвата на договори за строителство, строителен надзор и др., сключени между Възложител и изпълнител, обръщаме внимание, че компетентния орган за методически указания е Агенция за обществени поръчки /АОП/.